

## 新施設の整備スケジュール

項目		年 度													
		H26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37		
施設整備基本計画															
測量調査															
施設基本設計															
環境 影響 評価	実施計画														
	現地調査														
	予測評価														
	事後調査														
都市計画決定															
法規制解除・用地取得															
要求水準書作成 事業者選定															
地質調査・土地造成 施設実施設計・建設工事 及び特別高圧送電線工事															

※ 緑色の矢印（施設基本設計ほか）は、関連性が強いため並行して実施する。

※ 法規制解除は、農用地区域除外及び農地転用のことで、その後、用地売買契約

※ 施設実施設計後、特別高圧の接続供給申込み。 鉄塔に係る建設工事は、電力会社が実施