

令和元年度の検討内容について

当検討委員会では、平成 26 年 2 月の発足以降、新たなごみ中間処理施設の整備に向けた検討を行い、平成 28 年 3 月に「ごみ中間処理施設整備基本計画」を策定しました。平成 28 年度からは、この計画に基づき施設の整備方針や環境影響評価に関する手続を進めております。


令和元年度は、次の「ごみ中間処理施設整備に係る事業内容」とおり予定していることから、進捗状況や必要に応じて当検討委員会を随時開催し、検討いただく予定です。

なお、検討する内容の専門性に応じて、学識経験者等で構成する専門部会を設置して詳細な検討を行い、必要に応じて検討結果を検討委員会へ報告することとします。

令和元年度 「ごみ中間処理施設整備に係る事業内容」

- 1 施設基本設計の取りまとめ
- 2 環境影響評価手続
 - (1) 神奈川県環境影響評価審査会対応
 - (2) 環境影響予測評価書の作成及び公告・縦覧
- 3 都市計画決定に係る手続
- 4 事業者選定に関する専門部会の設置
- 5 要求水準書案及び実施方針作成
- 6 用地取得手続

【事業予定地】



整備スケジュール

項目	年度	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		平成30	令和1	令和2	令和3	令和4	令和5	令和6	令和7
施設基本設計		→							
環境影響評価	予測評価	→							
	事後調査				→				
都市計画決定		→							
用地取得手続			→						
要求水準書作成 事業者選定			→						
実施設計 土地造成、建設工事等					→				